

## Schlussbericht Aktion Gummistiefelland 2006-2010

### Aktivitäten Aktion Gummistiefelland 2006

Aktivität	Wann	Bemerkungen
Projektskizze	Juni 2006	
Aufträge an Büros Böhlinger und Ökoskop zur Erarbeitung einer Kampagnenskizze „Offene Kleinstfließgewässer“	Oktober 2006	Auftrag wurde mit je Fr. 1000.- entschädigt.

### Aktivitäten Aktion Gummistiefelland 2007

Aktivität	Wann	Bemerkungen
Projektantrag an Zentralsekretariat aufgrund der Offerte des Büros Ökoskop, Auftragserteilung an Ökoskop	April 2007	Antrag: Fr. 80'000.- verteilt auf 4 Jahre wurde genehmigt
Mailing mit Sonderheft „Gummistiefelland“ zusammen mit 3 Postkarten	Juni 2007	
<b>Konkrete Projekte</b> – Hintereggbächli Wenslingen – Bilisingenbächli, Oltingen	Sept. 10 Sept. 09	180 m 270 m
<b>Kommunikation</b> – Eigene Homepage <a href="http://www.gummistiefelland.ch">www.gummistiefelland.ch</a>	laufend	Wird laufend aktualisiert

### Aktivitäten Aktion Gummistiefelland 2008

Aktivität	Wann	Bemerkungen
Fachtagung „Wer befreit die kleinen Gewässer?“	Juni 2008	Ganztägige Veranstaltung mit 70 Teilnehmern, davon viele Gemeindevertreter
<b>Konkrete Projekte</b> – Hofmatt, Rünenberg – Weiher Erzmatten, Wenslingen	Sept. 09 Sept. 09	110 m 200 m <sup>2</sup> ohne künstliche Abdichtung
<b>Politik</b> Motion Würth „Kleine Gewässer ans Licht“	Juni 2008	Vom Landrat im Nov. 2008 einstimmig als Postulat

		überwiesen
<b>Kommunikation</b> – Referat „Die Ausdolung von Kleingewässern im Baselbiet“ an der Veranstaltung „Natur in und um Basel“	Januar 2008	gehalten von Daniel Niederhauser
– Artikel in der Zeitschrift „Regio Basiliensis“: „Ausdolung kleiner Fliessgewässer im Baselbiet“	2008	von Regula Waldner, Stephan Durrer, Urs Chrétien und Guido Masé

## Aktivitäten Aktion Gummistiefelland 2009

Aktivität	Wann	Bemerkungen
<b>Produktion Leitfaden für Gemeinden</b>	Juni 2009	Auflage: 210 Gratisverteilung an alle Gemeinden BL und BS dank Sponsoring AUE BL und BS Rest Verkauf 80.–
<b>Lancierung Wettbewerb „Goldener Gummistiefel“</b>	Juni 2009	Mit Medienkonferenz
<b>Konkrete Projekte</b> – Weihermatt Rünenberg – Dellenbach Wenslingen	Sept. 09 Sept. 09	160 m und 2 Weiher 270 m
<b>Kommunikation</b> Artikel im Baselbieter Heimatbuch 27/2009: „Gummistiefelland“	2009	von Urs Chrétien

## Aktivitäten Aktion Gummistiefelland 2010

Aktivität	Wann	Bemerkungen
<b>Lancierung Initiative „Bäche ans Licht“</b>	Mai 2010	Mit 2500 Unterschriften im Oktober eingereicht
<b>Preisverleihung Wettbewerb Goldener Gummistiefel</b>	Mai 2010	Goldener GS: nicht vergeben. Silberner GS: Frenkendorf Bronzener GS: Pratteln
<b>Datenbank Ausdolungsprojekte</b>	März bis Juli 2010	Ergänzung des offiziellen Gewässerverzeichnisses mit Daten aus dem Meliorationsamt. Abklärung des Ausdolungspotentials im ganzen Kanton
<b>Konkrete Projekte</b> – Oltschürbächli, Oltingen – Hintermattbächli, Anwil	Herbst 2010 Projektphase	225 m und Weiher 180 m und Quellweiher
<b>Schulaktion „Blaues Band“ *</b>	Herbst 2010	Unterrichtshilfe Pilotprojekte

		Wird 2011 weitergeführt
<b>Kommunikation</b> – Mailing Sonderheft „Bäche ans Licht“ mit 2 Postkarten und Initiativbogen – Nachdruck Sonderheft „Gummistiefelland“ – Runder Tisch „Ausdolung von Kleingewässern“	Juni 2010  Mai 2010 Januar 2010	als Begleitung zur Initiative  Mit Verwaltungs- und Verbandsvertretern. Fazit: Zur Förderung von Ausdolungen braucht es eine Gesetzesänderung
<b>Melioration Wahlen</b> Begleitung (Ausdolung Diebach, Riedmattbächli, Tüfelbach)	laufend	Ausdolungen Diebach und Riedmattbächli sind im generellen Projekt

\* die Schulaktion „Blaues Band im Gummistiefelland“ wurde im Herbst 2010 als eigenes Projekt beim Zentralsekretariat eingegeben.

### Konkrete Ausdolungsprojekte

Jahr	Name	Ortschaft	Objekt	Ausmass	Kosten
2007	Hintereggbächli	Wenslingen	öff. Gewässer	180 m	30'000.–
2007	Bilisingenbächli	Oltingen	öff. Gewässer	270 m	13'000.–
2008	Hofmatt	Rünenberg	Drainage	110 m	5'000.–
2008	Erzmatten	Wenslingen	Weiher	200 m <sup>2</sup>	28'000.–
2009	Weihermatt	Rünenberg/ Kilchberg	Drainage / Weiher	160 m 2 x 100m <sup>2</sup>	50'000.–
2009	Dellenbach	Wenslingen	öff. Gewässer	270 m	50'000.–
2010	Oltschürbächli	Oltingen	öff. Gewässer / Weiher	225 m	60'000.–
2011	Hintermattbächli	Anwil	Drainage	180m Quellweiher	93'000.–
<b>Total</b>	<b>8 Projekte</b>			<b>1'395 m</b>	<b>329'000.–</b>

## **Evaluation Wirkungsziele gemäss Projektantrag vom 16. April 2007:**

*Kleingewässer sind als wichtige Ökoflächen zur Aufwertung des Landwirtschaftsgebietes etabliert*

Erfüllt: Sämtliche konkreten Ausdolungsprojekte wurden diskussionslos als landwirtschaftliche Ökoflächen vom Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain anerkannt und dem Bewirtschafter entsprechend entschädigt.

*Die Mehrzahl der Gemeinden setzen im Rahmen von Landschaftsplänen, LEK's, Meliorationen und Drainageerneuerungen Ausdolungen und Revitalisierungen von Kleinstgewässern um.*

Teilweise erfüllt: Ausdolungen und Revitalisierungen sind in LEKs und Landschaftsplänen ein wichtiges Thema. Allerdings hapert es oft mit der konkreten Umsetzung, weil die Gemeinden in keiner Weise vom Kanton unterstützt werden. In den aktuellen Meliorationen (Roggenburg, Blauen, Wahlen) sind konkrete Ausdolungen realisiert worden oder sind geplant. Die Offenlegung von Drainagen bei der Erneuerung wird teilweise realisiert (z.B. Therwil). Eine systematische offene Drainageführung innerhalb eines Gesamtkonzepts (Teilmelioration) scheiterte jedoch am Widerstand der Landwirte.

*Pro Natura Baselland dolt mindestens 10 kleine Wiesenbäche mit einer Gesamtlänge von mindestens 2 km aus.*

Teilweise erfüllt: bisher wurden 8 Projekte mit einer Gesamtlänge von 1400 m Länge realisiert. Die Ausdolungsprojekte werden jedoch fortgeführt.

## **Geplante wichtigste Massnahmen gemäss Projektantrag**

*Leitfaden und Infoveranstaltung in Gemeinden*

Realisiert: Der umfangreiche Leitfaden wurde in alle Gemeinden verschickt und zusätzlich frei verkauft. Die erste Auflage ist bald vergriffen. Die Gemeinden wurden an einer gut besuchten Fachtagung informiert.

*Schulaktion und Medienarbeit zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit*

Teilweise realisiert: Medienarbeit wurde regelmässig und erfolgreich betrieben. Das Bewusstsein, dass viele Bäche eingedolt sind, ist in der Bevölkerung zweifellos gestiegen. Die Schulaktion wurde verschoben, weil wir sie nicht gleichzeitig mit den Schulaktionen im Rahmen der Aktion HALLO BIBER! (z.B. Biberbus) durchführen wollten. Die Schulaktion läuft nun ab 2010 als eigenes Projekt.

*Konkrete Revitalisierungsprojekte durchführen und unterstützen*

Realisiert: Siehe oben

## Finanzen

	Ausgaben	Einnahmen
<b>2006</b>		
Projektstudien Böhlinger und Ökoskop	2'000.00	
Eigenleistung Pro Natura BL (20h à 58.-)	1'160.00	
<b>Total</b>	<b>3'160.00</b>	
<b>2007</b>		
Homepage	200.00	
Auftrag Ökoskop	23'120.00	
Eigenleistung GF Pro Natura BL (125 h à 58.-)	7'250.00	
Ehrenamtliche Leistung Pro Natura BL (50x50.-)	2'500.00	
Ausdolung Hintereggbächli, Wenslingen	30'000.00	
Ausdolung Bilisingenbächli, Oltingen	13'000.00	
Kanton BL, Beitrag an Bachausdolungen		9'000.00
Stotzer-Kästli-Stiftung, Beitrag Bachausdolungen		12'000.00
Walder-Bachmann-Stiftung, Beitrag Bachausdolungen		13'000.00
Einwohnergemeinde Wenslingen, Bachausdolung		3'000.00
Beitrag FLS an Bachausdolungen		22'000.00
Mailing 2007 Gummistiefelland	10'400.00	
Spenden Mailing 2007 Gummistiefelland		25'666.00
Sonderheft Gummistiefelland	4'087.00	
<b>Total</b>	<b>90'557.00</b>	<b>84'666.00</b>
<b>2008</b>		
Homepage	100.00	
Auftrag Ökoskop 1	11'710.00	
Auftrag Ökoskop 2	9'000.00	
Fachtagung: Ausschreibung, Miete und Geschenke	3'500.00	
Weiher Erzmatten, Wenslingen	28'000.00	
Drainageöffnung Hofmatt, Rünenberg	500.00	
Eigenleistung Pro Natura BL (146 h à 58.-)	8'468.00	
Ehrenamtliche Leistung Pro Natura BL (150x50.-)	7'500.00	
Beitrag FLS an Weiher Erzmatten		8'000.00
Beitrag Kanton BL an Weiher Erzmatten		8'000.00
Beitrag Gemeinde Wenslingen Weiher		4'000.00
Beitrag AUE an Fachtagung		3'000.00
Beitrag AUE an Leitfaden Gemeinden		7'000.00
Gewässerschutzverband Beitrag an Tagung		2'000.00
<b>Total</b>	<b>68'778.00</b>	<b>32'000.00</b>
<b>2009</b>		
Homepage	100.00	
Auftrag Ökoskop: Erarbeitung Leitfaden	9'795.00	
Produktion Leitfaden	15'245.00	
Diverses und Versand Leitfaden	1'200.00	
Wettbewerb Goldener Gummistiefel	800.00	
Beitrag AUE BS an Ordner		2'000.00
Beitrag Pro Natura BS an Ordner		2'000.00
Sponsoring Steudler an Ordner		2'000.00
Eigenleistung Pro Natura BL (252 h à 58.-)	14'616.00	
Ehrenamtliche Leistung Pro Natura BL (100x50.-)	5'000.00	
Verkauf Ordner		3'500.00
Ausdolung Weihermatt, Rünenberg	51'175.00	
Ausdolung Dellenbach, Wenslingen	51'145.00	

Beitrag FLS an Ausdolungen		50'000.00
Beitrag Kanton BL an Ausdolungen		17'000.00
Beitrag Gemeinden an Ausdolungen		3'000.00
Beitrag Naturschutzverein an Ausdolung		1'000.00
Beitrag Johann Schneider an Ausdolung		2'000.00
Beitrag Walder-Bachmann Stiftung an Ausdolung		20'000.00
<b>Total</b>	<b>107'320.00</b>	<b>74'500.00</b>

<b>2010</b>		
Homepage	100.00	
Eigenleistung Pro Natura BL (250 h à 58.-)	14'500.00	
Ehrenamtliche Leistung Pro Natura BL (100x50.-)	5'000.00	
Verkauf Ordner		1'000.00
Nachdruck Sonderheft Gummistiefelland	1'398.00	
Wettbewerb Goldener Gummistiefel	500.00	
Entschädigung Masterarbeit Ausdolungen Bracher	2'500.00	
Initiative "Bäche ans Licht", Unterschriftenbogen	1'666.00	
Ausdolungen	7'343.00	
Sonderheft "Bäche ans Licht"	5'162.00	
Mailing Sonderheft und Initiative	10'163.00	
Spenden Mailing		19'000.00
Arbeiten Dominique Gysin für Datenbank (388 à 40.-)	15'520.00	
<b>Total</b>	<b>63'852.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Total 2006-2010</b>	<b>333'667.00</b>	<b>211'166.00</b>
<b>Ungedeckte Kosten</b>	<b>122'501.00</b>	<b>%</b>
<b>Pro Natura Zentralsekretariat</b>	<b>80'000.00</b>	<b>65.31</b>
<b>Pro Natura Baselland</b>	<b>42'501.00</b>	<b>34.69</b>

Budgetiert waren Gesamtkosten von Fr. 285'000.- und Beiträge Dritter von Fr. 167'000.-.

Von den ungedeckten Kosten hat sich das Pro Natura Zentralsekretariat verpflichtet, sich mit 70 % bis zu einer maximalen Höhe von Fr. 80'000.- zu beteiligen.

In den Jahren 2007 bis 2009 hat Pro Natura bereits einen Beitrag von 70'000.- bezahlt. Pro Natura Baselland beantragt nun die Auszahlung des Restbetrags von Fr. 10'000.-.

### Wie geht es weiter?

Das Projekt, wie es im Jahr 2007 beim Zentralsekretariat eingereicht und auch bewilligt wurde, wird 2010 abgeschlossen.

Der Teil Schulprojekt „Blaues Band im Gummistiefelland“ wurde nicht innerhalb dieses Projekts abgewickelt, sondern bildet nun ein eigenes Projekt, welches 2010 begonnen hat und mindestens bis 2011 weiterläuft.

Pro Natura Baselland wird das Projekt Gummistiefelland weiterführen. Die Volksinitiative „Bäche ans Licht“ wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Ausserdem werden wir weitere konkrete Projekte realisieren und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Der Leitfaden für die Gemeinde ist bald ausverkauft. Falls der Zentralverband nicht eine entsprechende Broschüre in der Reihe „Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz“ realisiert, wird Pro Natura Baselland einen Nachdruck prüfen.